

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării valorii contractului de
lucrări nr. nr. 5708/31.08.2017 încheiat cu SC ING SERVICE SRL în cadrul proiectului
„MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,
COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

Consiliul Local al Comunei Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de
08.08.2019,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului comunei Joseni nr. 5019/2019 privind aprobarea
majorării valorii contractului de lucrări susmenționat;

Referatul de specialitate nr. 5074/2019 al Compartimentului de achiziții publice din
cadrul aparatului propriu al primarului, din care rezultă, că în urma modificării salariului minim
brut pe țară în domeniul construcțiilor s-a modificat manopera lucrărilor și se impune aprobarea
majorării valorii contractului.

Raportul comisiei de specialitate activități economico financiară nr. ___/2019;

Contractul de lucrări nr. 5708/31.08.2017. încheiat cu SC ING SERVICE SRL;

Adresa nr. 3345/2019 al SC ING SERVICE SRL prin care solicită aprobarea majorării
valorii contractului de lucrări în urma modificărilor legislative aplicabile odată cu intrarea în
vigoare a art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 și anume creșterile salariale în domeniul
construcțiilor prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii republicată cu modificările și completările ulterioare în perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în
plată se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adaosuri la suma de 3.000,00 lei lunar,
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928
lei/oră.

Ținând cont de prevederile:

Art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice;

Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene;

Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 al ANAP, privind ajustarea prețului contractului de
achiziție publică/sectorială, coroborat cu prevederile art. 1, pct. 4 și 5 din Instrucțiunile nr.
1/2019 pentru modificarea Instrucțiunilor președintelui ANAP nr. 2/2018 privind ajustare
prețului contractului de achiziție publică sectorială;

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Ținând seama de prevederile art. 40 și umr. al Cap V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, consiliul local al comunei Joseni,

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă majorarea valorii contractului de lucrări nr. 5708/31.08.2017. încheiat cu SC ING SERVICE SRL în cadrul proiectului „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”, cu suma de 5110,38 lei + TVA;

Art.2. Se aprobă lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formular C7, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art.3. Se împuternicește primarul comunei Joseni, dl. Gall Szabolcs pentru semnarea Actului Adițional la contractul de lucrări.

Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Joseni prin aparatul său de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică de către Secretarul Comunei și se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita și Primarului Comunei Joseni.

PRIMAR
Gáll Szabolcs



SECRETAR
Iszlai Barna Rudolf

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iszlai Barna Rudolf listed above it.

Joseni, la 02.08.2019.