

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017 încheiat cu S.C. Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera gratar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”

Consiliul Local al Comunei Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de .03.2020;
Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de dl. primar, privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017 încheiat cu S.C. Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera gratar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”

Referatul de aprobare al primarului Comunei Joseni nr. 1178/2020 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări susmenționat, respectiv actualizarea valorii proiectului, din care rezultă, că o parte din valoarea actualizată a contractului se suportă din cheltuieli eligibile în urma economisirilor realizate din derularea achizițiilor publice, respectiv în valoare de 218.767,07 lei fără TVA, iar diferența de 94.100 lei fără TVA se suportă din bugetul local. În consecință valoarea contractului trebuie majorat cu suma de 40.519,18 lei fără TVA, având în vedere, că au mai fost aprobate majorări prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017 încheiat cu SC Ecodesign SRL în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA” – prin care s-a aprobat majorarea contractului cu suma de 218.767,07 lei fără TVA respectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017 încheiat cu S.C. Ecodesign S.R.L, în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA” - prin care s-a aprobat majorarea contractului cu suma de suma de 63.761,17 lei inclusiv TVA;

Raportul de specialitate nr.1216/2020 al Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului propriu al primarului.

Avizul comisiei de specialitate activității economico-financiară nr. /2020;

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului și urbanism nr./2020;

Contractul de lucrări nr.5777/2017 încheiat cu SC Ecodesign SRL;

Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2020 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;

Ținând cont de prevederile:

Art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 al ANAP, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, coroborat cu prevederile art. 1, pct. 4 și 5 din Instrucțiunile nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunilor președintelui ANAP nr. 2/2018 privind ajustare prețului contractului de achiziție publică sectorială;

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

Ținând seama de prevederile art. 40 și urm. al Cap V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. (4) lit. d, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a - din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă majorarea valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017 încheiat cu SC Ecodesign SRL în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂȚAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”, cu suma de 40.519,18 lei fără TVA;


Art.2. Se aprobă valoarea proiectului în felul următor:

- cheltuieli eligibile: 6.169.754,29 lei fără TVA;
- cheltuieli neeligibile: 178.919,47 lei fără TVA.

Art.3. Se împuternicește primarul comunei Joseni, dl. Gall Szabolcs pentru semnarea Actului Adițional la contractul de lucrări.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Instituției Prefectului, Județul Harghita și Primarului Comunei Joseni.

PRIMAR
Gáll Szabolcs



avizat,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszlai Barna Rudolf

Joseni, la 25.02.2020