

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”

Consiliul Local al Comunei Joseni întrunit în ședința extraordinară din data de 14.07.2026:
Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de dl. primar, privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”;

Referatul de aprobare al primarului comunei Joseni nr. 4233/09.07.2026 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”;

Raportul de specialitate al compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 4311/14.07.2026;

Avizul consultativ al comisiei de specialitate activități economico-financiară, agricultură, urbanism, protecția mediului și turism nr. 121/2026 și al comisiei de specialitate socio-culturală, culte, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport, juridică și de disciplină nr. 122/2026;

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investiții: „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”

Potrivit prevederilor: Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de:

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile art. 40 și urm. al Cap. V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; Art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful I - din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 1991/997;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. (4) lit. d, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) - din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al Comunei Joseni,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita” conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita” conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Harghita, Primarului Comunei Joseni și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Joseni și pe pagina de internet www.joseni.ro.

PREȘEDINTE
Kassay Lajos Péter

contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszlai Barna Rudolf

Nr. 60 din 14.07.2026

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 60/2026

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții

Indicator	Indicatori inițiali ml	Indicatori final ml	"DIFERENȚĂ Executat ml
1	2	3	5
apă	23012	24303	+ 1291
canalizare	17088	17989	+ 901

Actualizare buget:

Capitol din buget	Contractul original	Bugetul actual (în cazul în care au fost operate modificări ulterior încheierii contractului de finanțare)	Bugetul propus
Cheltuieli de bază (lei) ELIGIBIL	33.609.168,41		33.613.166,57
Cheltuieli de bază (lei) NEELIGIBIL	4.178.848,57		4.135.786,34
Cheltuieli suport (lei) ELIGIBIL	1.307.102,00		1.303.103,84
Cheltuieli suport (lei) NEELIGIBIL	580.008,02		623.070,25
TOTAL ELIGIBL	34.916.270,41		34.916.270,41
TOTAL NEELIGIBIL	12.228.466,59		12.707.746,59
Total (E+NE)	47.144.737,00		47.624.017,00
Valoarea procentuală a modificărilor intervenite între capitole bugetare în bugetul estimat al proiectului atât față de bugetul inițial, cât și față de ultimul buget revizuit, dacă este cazul (%)			1,02 %

Actualizarea restului de TVA de la cota de 19% la cota de 21%:

Categorie de cheltuieli ELIGIBILE	Valoare buget actual lei	Valoare Buget propus lei
Valoarea purtătoare a TVA (suma fără TVA 19%)	14.360.158,45	14.360.158,45
Valoarea TVA de 19%	2.728.430,11	2.728.430,11
Valoarea purtătoare a TVA (suma fără TVA 21%)	20.198.570,03	20.198.570,03
TVA aferent sumei rămase căreia îi revine TVA de 21%	3.837.472,15	4.241.699,71
Valoarea NE purtătoare de TVA, dacă este cazul	357.541,93	357.541,93
Total	41.482.172,67	41.886.400,23

Primar
Gall Szabolcs



PREȘEDINTE
KASSAY L. PÉTER



SECRETAR GENERAL
ISZVÁK PÉTER PUDOLF

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 60/2026

Deviz General

intocmit cf.HG nr.907/2016, Publicat in MO, Partea I, nr.1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investiții:

**"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni , județul
Totalizator - APA+CANAL TOTAL ELIGIBIL+NEELIGIBIL**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	3.1.1.Studii de teren	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,20	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	16.863,00	3.203,97	20.066,97
3.3	Expertizare tehnică	41.950,00	7.970,50	49.920,50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	690.395,00	131.175,05	821.570,05
	3.5.1.Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de interventii (DALI) și deviz general	324.537,00	61.662,03	386.199,03
	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	42.158,00	8.010,02	50.168,02
	3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000,00	380,00	2.380,00
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	321.700,00	61.123,00	382.823,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7	Consultanță	403.700,00	79.922,55	483.622,55

	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	403.700,00	70.922,55	483.622,55
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții TVA 19%	242.722,31	46.117,24	288.839,55
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții TVA 21%	160.977,69	33.805,31	194.783,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	228.316,00	47.946,36	276.262,36
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	84.316,00	17.706,36	102.022,36
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	42.158,00	8.853,18	51.011,18
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	42.158,00	8.853,18	51.011,18
	3.8.2. Dirigentie de șantier	144.000,00	30.240,00	174.240,00
	TOTAL CAPITOLUL 3	1.523.224,00	297.198,43	1.820.422,43
	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	33.810.178,97	6.836.718,08	40.646.897,05
4.1.1.	Obiect 1 - Apa	14.132.474,24	2.863.643,23	16.996.117,47
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	5.208.818,17	989.675,45	6.198.493,62
4.1.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	8.923.656,07	1.873.967,77	10.797.623,84
4.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată	19.677.704,73	3.973.074,85	23.650.779,58
4.1.2.1	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	7.962.157,06	1.512.809,84	9.474.966,90
4.1.2.2	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	11.715.547,67	2.460.265,01	14.175.812,68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Obiect 2 - Apa uzată	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.484.918,60	310.406,91	1.795.325,51
4.3.1.	Obiect 1 - Apa	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	71.300,00	13.547,00	84.847,00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	853.074,00	179.145,54	1.032.219,54
4.3.2.	Obiect 2 - Apa uzată	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.2.1	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	35.295.097,57	7.147.124,99	42.442.222,56
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier:	44.774,30	8.547,60	53.321,90

5.1.1.1	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	42.749,91	8.122,48	50.872,39
5.1.1.2	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	2.024,39	425,12	2.449,51
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	400.450,00	0,00	400.450,00
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	179.750,00	0,00	179.750,00
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	35.950,00	0,00	35.950,00
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	179.750,00	0,00	179.750,00
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	315.475,90	66.249,94	381.725,84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.500,00	525,00	3.025,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	763.200,20	75.322,54	838.522,74
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 7 - Ajustări			
7.1.	Ajustări lucrări	1.932.466,96	395.461,23	2.327.928,19
7.1.1.	Ajustări lucrări 19%	517.641,65	98.389,91	616.231,56
7.1.2.	Ajustări lucrări 21%	1.414.825,31	297.071,32	1.711.696,63
7.2.	Ajustări echipamente	161.138,27	33.782,81	194.921,08
7.2.1.	Ajustări echipamente 19%	2.811,53	534,19	3.345,72
7.2.2.	Ajustări echipamente 21%	158.326,74	33.248,62	191.575,36
	TOTAL CAPITOLUL 7	2.093.605,23	429.244,03	2.522.849,26
	TOTAL GENERAL	39.675.127,00	7.948.890,00	47.624.017,00
	care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 +	35.787.420,23	7.240.301,79	43.027.722,02

Beneficiar/Investitor:
Comuna Joseni
Primar: Gáál Szabolcs

Intocmit
SC Hidroplast SRL



Deviz General

Intocmit cf. HG nr.907/2016, Publicat în MO, Partea I, nr.1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investiții:

**"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni , județul
Totalizator - APA+CANAL TOTAL NEELIGIBIL**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2.00	3.00	5.00	6.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0,00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0,00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică		0.00	0.00	0.00
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1.Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3.Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3,20	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15.863.00	3.203.97	20.066.97
3.3	Expertizare tehnică	41.950.00	7.970.50	49.920.50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0,00	0.00
3.5.	Proiectare	518.695.00	98.552,05	617.247.05
	3.5.1.Tema de proiectare	0,00	0.00	0.00
	3.5.2.Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate (SF) / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) și deviz general	324.537.00	61.662.03	386.199.03
	3.5.4.Documentatiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	42.158.00	8.010.02	50.168.02
	3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000.00	380.00	2.380.00
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	150.000.00	28.500.00	178.500.00

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	430.69	81.83	512.52
3.7	Consultanta	1.511.49	287.18	1.798.67
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	1.511.49	287.18	1.798.67
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii TVA 19%	1.511.49	287.18	1.798.67
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii TVA 21%	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	711.92	149.50	861.42
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	315.78	66.31	382.09
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	157.89	33.16	191.05
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	157.89	33.16	191.05
	3.8.2. Dirigentie de santier	396.14	83.19	479.33
TOTAL CAPITOLUL 3		580.162.10	110.245.04	690.407.14
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza		0.00	0.00	0.00
4.1	Construcții și instalații	3.726.492.64	782.563.45	4.509.056.09
4.1.1.	Obiect 1 - Apa	43.139.00	9.059.19	52.198.19
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	43.139.00	9.059.19	52.198.19
4.1.2.	Obiect 2 - Apa uzata	3.683.353.64	773.504.26	4.456.857.90
4.1.2.1	Obiect 2 - Apa uzata TVA 19%	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	Obiect 2 - Apa uzata TVA 21%	3.683.353.64	773.504.26	4.456.857.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1.	Obiect 1 - Apa	0.00	0.00	0.00
4.2.2.	Obiect 2 - Apa uzata	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1.	Obiect 1 - Apa	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	0.00	0.00	0.00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	0.00	0.00	0.00
4.3.2.	Obiect 2 - Apa uzata	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	Obiect 2 - Apa uzata TVA 19%	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	Obiect 2 - Apa uzata TVA 21%	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00

4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		3.726.492.64	782.563.45	4.509.056.09
Capitolul 5 - Alte cheltuieli		0.00	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier:	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	42.908.10	0.00	42.908.10
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17.230.95	0.00	17.230.95
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.446.20	0.00	3.446.20
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	17.230.95	0.00	17.230.95
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5.000.00	0.00	5.000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	315.475.90	66.249.94	381.725.84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		358.384.00	66.249.94	424.633.94
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste		0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Ajustari		0.00	0.00	0.00
7.1.	Ajustari lucrari	31.036.23	6.517.61	37.553.84
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	0.00	0.00	0.00
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	31.036.23	6.517.61	37.553.84
7.2.	Ajustari echipamente	62.781.57	13.184.13	75.965.70
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	0.00	0.00	0.00
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	62.781.57	13.184.13	75.965.70
TOTAL CAPITOLUL 7		93.817.80	19.701.74	113.519.54
TOTAL GENERAL		4.758.856.59	978.760.17	5.737.616.71
care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 +		3.757.528.87		



Deviz General

înlocuiește cf. HG nr. 907/2016 Publicat în MO, Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016

al obiectivului de investiții:

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul

Totalizator - APA+CANAL TOTAL ELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2,00	3,00	5,00	8,00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		0,00	0,00	0,00
3.1	Studii	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	3.1.1. Studii de teren	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	171.700,00	32.623,00	204.323,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	171.700,00	32.623,00	204.323,00

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	114.569,31	21.768,17	136.337,48
3.7	Consultanța	402.188,51	79.635,37	481.823,88
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	402.188,51	79.635,37	481.823,88
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții TVA 19%	241.210,82	45.830,06	287.040,88
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții TVA 21%	160.977,69	33.805,31	194.783,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	227.604,07	47.796,86	275.400,94
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	84.000,22	17.640,05	101.640,27
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	42.000,11	8.820,02	50.820,13
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	42.000,11	8.820,02	50.820,13
	3.8.2. Dirigenție de șantier	143.603,86	30.156,81	173.760,67
	TOTAL CAPITOLUL 3	943.061,89	186.953,40	1.130.015,30
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		0,00	0,00	0,00
4.1	Construcții și instalații	30.083.686,33	6.054.154,62	36.137.840,95
4.1.1.	Obiect 1 - Apa	14.089.335,24	2.854.584,04	16.943.919,28
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	5.208.818,17	989.675,45	6.198.493,62
4.1.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	8.880.517,07	1.864.908,58	10.745.425,65
4.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată	15.994.351,09	3.199.570,59	19.193.921,68
4.1.2.1	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	7.962.157,06	1.512.809,84	9.474.966,90
4.1.2.2	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	8.032.194,03	1.686.760,75	9.718.954,78
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Obiect 2 - Apa uzată	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.484.918,60	310.406,91	1.795.325,51
4.3.1.	Obiect 1 - Apa	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	71.300,00	13.547,00	84.847,00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	853.074,00	179.145,54	1.032.219,54
4.3.2.	Obiect 2 - Apa uzată	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.2.1	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00

4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		31.568.604,93	6.354.581,53	37.933.166,46
Capitolul 5 - Alte cheltuieli		0.00	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier:	44.774,21	8.547,59	53.321,80
5.1.1.1	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	42.749,91	8.122,48	50.872,39
5.1.1.2	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	2.024,30	425,10	2.449,40
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	357.541,93	0.00	357.541,93
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	162.519,06	0.00	162.519,06
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	32.503,81	0.00	32.503,81
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	162.519,06	0.00	162.519,06
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.500,00	525,00	3.025,00
TOTAL CAPITOLUL 5		404.816,14	9.072,59	413.888,73
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste		0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Ajustari		0.00	0.00	0.00
7.1.	Ajustari lucrari	1.901.430,73	388.943,62	2.290.374,35
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	517.841,65	98.389,91	616.231,56
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	1.383.589,08	290.553,71	1.674.142,79
7.2.	Ajustari echipamente	98.356,70	20.598,68	118.955,38
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	2.811,53	534,19	3.345,72
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	95.545,17	20.064,49	115.609,66
TOTAL CAPITOLUL 7		1.999.787,43	409.542,30	2.409.329,73
TOTAL GENERAL		34.916.270,41	6.970.129,83	41.886.400,26
care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 +		32.029.891,27		

Beneficiar/Investitor



Deviz General

Intocmit cf. HG nr 907/2016, Publicat în MO, Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016

al obiectivului de investiții:

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta CANALIZARE - total

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii	14.817,13	2.815,25	17.632,38
	3.1.1. Studii de teren	14.817,13	2.815,25	17.632,38
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.254,12	1.758,28	11.012,40
3.3	Expertizare tehnică	23.021,43	4.374,07	27.395,50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	363.958,52	69.152,12	433.110,64
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	178.100,23	33.839,04	211.939,27
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	23.135,57	4.395,76	27.531,33
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.097,57	208,54	1.306,11
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	161.625,15	30.708,78	192.333,93
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	63.109,99	11.990,90	75.100,89
3.7	Consultanță	231.198,99	45.771,65	276.970,64
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	231.198,99	45.771,65	276.970,64
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 10%	139.007,07	26.411,34	165.418,41
	3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 21%	92.191,92	19.360,30	111.552,22
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	125.295,82	26.312,12	151.607,94

	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	46.271,14	9.716,94	55.988,08
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	23.135,57	4.858,47	27.994,04
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	23.135,57	4.858,47	27.994,04
	3.8.2. Dirigenția de șantier	79.024,08	16.595,18	95.619,86
	TOTAL CAPITOLUL 3	830.656,00	162.174,39	992.830,39
	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	19.677.704,73	3.973.074,85	23.650.779,58
4.1.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	19.677.704,73	3.973.074,85	23.650.779,58
4.1.1.1.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	7.962.157,06	1.512.809,84	9.474.966,90
4.1.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	11.715.547,67	2.460.265,01	14.175.812,68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.1.1.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	20.238.249,33	4.090.789,22	24.329.038,55
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier:	25.642,14	4.895,19	30.537,33
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	24.482,87	4.651,75	29.134,62
	5.1.2. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	1.159,27	243,45	1.402,72
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	229.337,73	0,00	229.337,73
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	102.942,83	0,00	102.942,83
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	20.588,57	0,00	20.588,57
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	102.942,83	0,00	102.942,83
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.863,50	0,00	2.863,50
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.371,96	288,11	1.660,07
	TOTAL CAPITOLUL 5	256.351,83	5.183,30	261.535,13
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	1.123.137,54	229.599,25	1.352.736,79
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	312.981,62	59.466,51	372.448,13
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	810.155,92	170.132,74	980.288,66
7.2.	Ajustari echipamente	62.781,57	13.184,13	75.965,70
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	62.781,57	13.184,13	75.965,70
TOTAL CAPITOLUL 7		1.185.919,11	242.783,38	1.428.702,49
TOTAL GENERAL		22.511.176,30	4.500.930,32	27.012.106,62
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		19.702.187,60		

Beneficiar/Investitor,
Comuna Joseni
Primar, Gáll Szabolcs

Intocmit,
SC Hidroplast SRL

Ing. David Csaba



Deviz General

în conformitate cu HG nr. 907/2016. Publicat în MO, Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investiții:

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta CANALIZARE - neeligibil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.254,12	1.758,28	11.012,40
3.3	Expertizare tehnică	23.021,43	4.374,07	27.395,50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	302.333,37	67.443,34	369.776,71
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	176.100,23	33.839,04	211.939,27
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	23.135,57	4.395,76	27.531,33
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.097,57	208,54	1.306,11
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 19%	0,00	0,00	0,00

	3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 21%			
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistența tehnică	0.00	0.00	0.00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la toate inclusă în programul de control al lucrărilor de	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 3		334.608,92	63.575,69	398.184,61
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.683.353,64	773.504,26	4.456.857,90
4.1.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	3.683.353,64	773.504,26	4.456.857,90
4.1.1.1.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%	3.683.353,64	773.504,26	4.456.857,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 19%			
4.3.1.2.	Obiect 2 - Apa uzată TVA 21%			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		3.683.353,64	773.504,26	4.456.857,90
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier:	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	39.727,48	0.00	39.727,48
	5.2.1. Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul cantităților lucrărilor de construcții	17.230,95	0.00	17.230,95
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.446,20	0.00	3.446,20
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	16.186,83	0.00	16.186,83
	5.2.5. Taxe pentru acordări, avize conformare și autorizarea de construire/deșeu	2.863,50	0.00	2.863,50
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		39.727,48	0.00	39.727,48
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste				

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	31 036.23	6.517.61	37.553.84
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	0.00	0.00	
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	31.036.23	6.517.61	37.553.84
7.2.	Ajustari echipamente	62.781.57	13.184.13	75.965.70
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	0.00	0.00	0.00
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	62.781.57	13.184.13	75.965.70
TOTAL CAPITOLUL 7		93.817.80	19.701.74	113.519.54
TOTAL GENERAL		4.151.507,84	856.781,70	5.008.289,54
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.714.389.87		

Beneficiar/Investitor:
Comuna Joseni
Primar Gáll Szabolcs



Intocmit:
SC Hidroplast SRL



Deviz General

intocmit cf. HG nr. 907/2016. Publicat în MO, Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investiții:

"Reabilitarea și extinderea rețelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta CANALIZARE - eligibil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2.00	3.00	5.00	6.00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	14.817,13	2.815,25	17.632,38
	3.1.1.Studii de teren	14.817,13	2.815,25	17.632,38
	3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	61.625,15	11.708,78	73.333,93
	3.5.1.Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	0,00	0,00	0,00
	3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	61.625,15	11.708,78	73.333,93
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	63.109,99	11.990,90	75.100,89
3.7	Consultanță	231.198,99	45.771,65	276.970,64
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	231.198,99	45.771,65	276.970,64
	3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 19%	139.007,07	26.411,34	165.418,41

	3.7.2.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 21%	92.191,92	19.360,30	111.552,22
	3.7.2.Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	125.295,82	26.312,12	151.607,94
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului	46.271,14	9.716,94	55.988,08
	3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor	23.135,57	4.858,47	27.994,04
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	23.135,57	4.858,47	27.994,04
	3.8.2.Dirigentie de santier	79.024,68	16.595,18	95.619,86
TOTAL CAPITOLUL 3		496.047,08	98.598,70	594.645,78
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Construcții și instalații	15.994.351,09	3.199.570,59	19.193.921,68
4.1.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	15.994.351,09	3.199.570,59	19.193.921,68
4.1.1.1.	Obiect 2 - Apa uzata TVA 19%	7.962.157,06	1.512.809,84	9.474.966,90
4.1.1.2.	Obiect 2 - Apa uzata TVA 21%	8.032.194,03	1.686.760,75	9.718.954,78
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.1.	Obiect 1 - CANALIZARE	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.3.1.1.	Obiect 2 - Apa uzata TVA 19%	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.	Obiect 2 - Apa uzata TVA 21%	560.544,60	117.714,37	678.258,97
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		16.554.895,69	3.317.284,95	19.872.180,64
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier:	25.642,14	4.895,19	30.537,33
	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	24.482,87	4.651,75	29.134,62
	5.1.2.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	1.159,27	243,45	1.402,72
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	189.610,25	0,00	189.610,25
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	85.711,88	0,00	85.711,88
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.142,37	0,00	17.142,37
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	86.756,00	0,00	86.756,00
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.371,96	288,11	1.660,07
TOTAL CAPITOLUL 5		216.624,35	5.183,30	221.807,65
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	1.092.101,31	223.081,64	1.315.182,95
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	312.981,62	59.466,51	372.448,13
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	779.119,69	163.615,13	942.734,82
7.2.	Ajustari echipamente	0,00	0,00	0,00
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		1.092.101,31	223.081,64	1.315.182,95
TOTAL GENERAL		18.359.668,46	3.844.148,62	22.003.817,08
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 + 7.1.		17.112.094,54		

Beneficiar/Investitor.

Comuna Joseni

Prim -

Intocmit

SC Hidroplast SRL



Deviz General

înlocuiește cf. HG nr. 907/2016. Publicat în MO. Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investiții

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta APA - total

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2,00	3,00	5,00	6,00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	12.182,87	2.314,75	14.497,62
	3.1.1. Studii de teren	12.182,87	2.314,75	14.497,62
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.608,88	1.445,69	9.054,57
3.3	Expertizare tehnică	18.928,57	3.596,43	22.525,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	326.436,48	62.022,93	388.459,41
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	146.436,77	27.822,99	174.259,76
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	19.022,43	3.614,26	22.636,69
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	902,43	171,46	1.073,89
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	160.074,85	30.414,22	190.489,07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	51.890,01	9.859,10	61.749,11
3.7	Consultanță	172.501,01	34.150,91	206.651,92
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	172.501,01	34.150,91	206.651,92
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 19%	103.715,24	19.705,90	123.421,14
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 21%	68.785,77	14.445,01	83.230,78
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	103.020,21	21.634,24	124.654,42

	3.8.1.Asistența tehnică din partea proiectantului	38.044,89	7.989,42	46.034,28
	3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor	19.022,43	3.994,71	23.017,14
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	19.022,43	3.994,71	23.017,14
	3.8.2.Dirigenție de șantier	64.975,32	13.644,82	78.620,14
	TOTAL CAPITOLUL 3	892.868,03	135.024,04	927.892,04
	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	14.132.474,24	2.863.643,23	16.996.117,47
4.1.1	Obiect 1 - Apa	14.132.474,24	2.863.643,23	16.996.117,47
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa 19%	5.208.818,17	989.675,45	6.198.493,62
4.1.1.2	Obiect 1 - Apa 21%	8.923.656,07	1.873.967,77	10.797.623,84
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1	Obiect 1 - Apa	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	71.300,00	13.547,00	84.847,00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	853.074,00	179.145,54	1.032.219,54
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	15.056.848,24	3.056.335,77	18.113.184,01
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier:	19.132,07	3.652,39	22.784,46
	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	18.267,04	3.470,74	21.737,78
	5.1.2.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	865,03	181,66	1.046,69
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	171.112,30	0,00	171.112,30
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	76.807,18	0,00	76.807,18
	5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	15.361,44	0,00	15.361,44
	5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	76.807,18	0,00	76.807,18
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	2.136,50	0,00	2.136,50
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	315.475,90	66.249,94	381.725,84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.128,04	236,89	1.364,93
	TOTAL CAPITOLUL 5	506.848,31	70.139,22	576.987,53
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	809.329,42	165.661,98	975.191,40
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	204.860,03	38.923,41	243.783,44
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	604.469,39	126.938,57	731.407,96
7.2.	Ajustari echipamente	98.350,70	20.596,68	118.955,38
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	2.911,53	534,19	3.345,72
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	95.545,17	20.064,49	115.609,66
TOTAL CAPITOLUL 7		907.686,12	186.460,65	1.094.146,77
Total general		17.163.950,70	3.447.959,68	20.611.910,35
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 + 7.1)		14.960.935,73		

Beneficiar/Investitor:
Comuna Joseni
Primar C. C. C. C.



Intocmit:
SC Hidroplast SRL
ing. David C. C.



Deviz General

înlocuiește cf. HG nr 907/2016, Publicat în MO, Partea I, nr. 1061 din 29.12.2016

al obiectivului de investiții:

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta APA - neeligibil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1.00	2.00	3.00	5.00	6.00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.608,88	1.445,69	9.054,57
3.3	Expertizare tehnică	18.928,57	3.596,43	22.525,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	216.361,63	41.108,71	257.470,34
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general	146.436,77	27.822,95	174.259,76
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)	19.022,43	3.614,26	22.636,69
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	902,43	171,46	1.073,89
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	430,69	81,83	512,52
3.7	Consultanță	1.511,49	287,18	1.798,67
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	1.511,49	287,18	1.798,67
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 19%	1.511,49	287,18	1.798,67
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 21%	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	711,92	149,50	861,42

	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	315,78	66,31	382,09
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	157,89	33,16	191,05
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	157,89	33,16	191,05
	3.8.2. Dirigentie de șantier	396,14	83,19	479,33
	TOTAL CAPITOLUL 3	245.553,18	46.669,34	292.222,52
	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	43.139,00	9.059,19	52.198,19
4.1.1.	Obiect 1 - Apa	43.139,00	9.059,19	52.198,19
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa 19%	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Obiect 1 - Apa 21%	43.139,00	9.059,19	52.198,19
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	43.139,00	9.059,19	52.198,19
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier:	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.180,62	0,00	3.180,62
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.044,12	0,00	1.044,12
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforma și autorizația de construire/desființare	2.136,50	0,00	2.136,50
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	315.475,90	66.249,94	381.725,84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	318.656,52	66.249,94	384.906,46
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	0.00	0.00	0.00
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	0.00	0.00	0.00
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	0.00	0.00	0.00
7.2.	Ajustari echipamente	0.00	0.00	0.00
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	0.00	0.00	0.00
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 7		0.00	0.00	0.00
Total general		607.348,70	121.978,47	729.327,17
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 + 7.1)		43.139,00		

Beneficiar/Investitor.

Comuna Joseni

Primar, Gáll Sr

Intocmit.

SC Hidroplast S.R.L.

Inq. Dăv. Csabă



Deviz General

intocmit cf.HG nr.907/2016 Publicat in MO, Partea I, nr.1061 din 29.12.2016.

al obiectivului de investitii:

"Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita"

Componenta APA - eligibil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1,00	2.00	3.00	5.00	5.00
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	12.182,87	2.314,75	14.497,62
	3.1.1. Studii de teren	12.182,87	2.314,75	14.497,62
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,20	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică		0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	110.074,85	20.914,22	130.989,07
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate (SF) / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și deviz general		0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor (DTAC)		0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	110.074,85	20.914,22	130.989,07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	51.459,32	9.777,27	61.236,59
3.7	Consultanță	170.989,52	33.863,72	204.853,24
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	170.989,52	33.863,72	204.853,24
	3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 19%	102.203,75	19.418,71	121.622,46
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 21%	68.785,77	14.445,01	83.230,78
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	102.308,25	21.484,73	123.792,99

	3.8.1.Asistența tehnică din partea proiectantului	37.729,08	7.923,11	45.652,19
	3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor	18.864,54	3.961,55	22.826,09
	3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	18.864,54	3.961,55	22.826,09
	3.8.2.Dirigentie de santier	64.579,18	13.561,63	78.140,81
	TOTAL CAPITOLUL 3	447.014,81	88.354,70	535.369,52
	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Construcții și instalații	14.089.335,24	2.854.584,04	16.943.919,28
4.1.1.	Obiect 1 - Apa	14.089.335,24	2.854.584,04	16.943.919,28
4.1.1.1	Obiect 1 - Apa 19%	5.208.818,17	989.675,45	6.198.493,62
4.1.1.2.	Obiect 1 - Apa 21%	8.880.517,07	1.864.908,58	10.745.425,65
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Obiect 1 - Apa	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1.	Obiect 1 - Apa	924.374,00	192.692,54	1.117.066,54
4.3.1.1	Obiect 1 - Apa TVA 19%	71.300,00	13.547,00	84.847,00
4.3.1.2	Obiect 1 - Apa TVA 21%	853.074,00	179.145,54	1.032.219,54
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări		0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	15.013.709,24	3.047.276,58	18.060.985,82
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier:	19.132,07	3.652,39	22.784,46
	5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 19%	16.267,04	3.470,74	21.737,78
	5.1.2.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21%	265,03	181,66	1.046,69
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	167.931,68	0,00	167.931,68
	5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	76.807,18	0,00	76.807,18
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	15.361,44	0,00	15.361,44
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	75.763,06	0,00	75.763,06
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforma și autorizație de construire/desființare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.128,04	236,89	1.364,93
	TOTAL CAPITOLUL 5	188.191,79	3.889,28	192.081,07
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Capitolul 7 - Ajustari				
7.1.	Ajustari lucrari	809.329,42	165.861,98	975.191,40
7.1.1.	Ajustari lucrari 19%	204.860,03	38.923,41	243.783,44
7.1.2.	Ajustari lucrari 21%	604.469,39	126.938,57	731.407,96
7.2.	Ajustari echipamente	98.356,70	20.598,68	118.955,38
7.2.1.	Ajustari echipamente 19%	2.811,53	534,19	3.345,72
7.2.2.	Ajustari echipamente 21%	95.545,17	20.064,49	115.609,66
TOTAL CAPITOLUL 7		907.686,12	186.460,65	1.094.146,77
Total general		16.556.601,96	3.325.981,21	19.882.583,18
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 + 7.1)		14.917.796,73		

Beneficiar/Investitor,
Comuna Joseni
Primar, Gáll Szabolcs

Intocmit,

SC Hidroplast SRL
Ino David Csaba



PRESEDINTE
KASSAY LAJOS PR



SECRETAR GENERAL
VA RUDOLF